
MEDIÇÃO Nº: 02     X   PARCIAL          FINAL

VALOR CONTRATO : CONTRATADA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE UNIT TOTAL

R$ R$

PLANILHA A

1. SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 TAXAS E REGISTRO NO CREA-DF VB                1,00              261,48                     261,48 1,00                -                 1,00                -                 261,48           -                    261,48             -                    

1.2 PLACA DE OBRA VB                1,00           1.202,96                  1.202,96 1,00                -                 1,00                -                 1.202,96        -                    1.202,96          -                    

1.3 CONTAINER MÓDULO BANHEIRO MÊS                5,00              695,05                  3.475,23 1,00                1,00                2,00                3,00                695,05           695,05               1.390,09          2.085,14            

1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS MÊS                5,00              647,07                  3.235,34 1,00                1,00                2,00                3,00                647,07           647,07               1.294,13          1.941,20            

2 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

2.1 BETONEIRAS MÊS                5,00              502,53                  2.512,65 -                 1,00                1,00                4,00                -                502,53               502,53             2.010,12            

2.2 FERRAMENTA EM GERAL VB                1,00              741,83                     741,83 1,00                -                 1,00                -                 741,83           -                    741,83             -                    

2.3 MÁQUINAS MANUAIS VB                1,00           1.651,65                  1.651,65 1,00                -                 1,00                -                 1.651,65        -                    1.651,65          -                    

2.4 CONTAINERS PARA RETIRADA DE ENTULHO VB                1,00           4.307,40                  4.307,40 0,20                0,20                0,40                0,60                861,48           861,48               1.722,96          2.584,44            

3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.1 ENGENHEIRO CIVIL - Tempo Parcial MÊS                5,00           2.863,94                14.319,71 1,00                1,00                2,00                3,00                2.863,94        2.863,94            5.727,89          8.591,83            

3.2 ENCARREGADO - Tempo Integral MÊS                5,00           3.494,38                17.471,89 1,00                1,00                2,00                3,00                3.494,38        3.494,38            6.988,76          10.483,13          

3.3 EPIS MÊS                5,00              741,83                  3.709,15 1,00                1,00                2,00                3,00                741,83           741,83               1.483,66          2.225,49            

3.4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VB                1,00           1.364,01                  1.364,01 1,00                -                 1,00                -                 1.364,01        -                    1.364,01          -                    

3.5 SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE FUNCIONÁRIOS VB                1,00           1.651,65                  1.651,65 1,00                -                 1,00                -                 1.651,65        -                    1.651,65          -                    

4 COBERTURA -                -                    -                  -                    

4.1
PAREDES EXTERNAS - CASA DE MÁQUINAS E

RESERVATÓRIOS

4.1.1 Retira de todo o revestimetno existente inclusive reboco m²            386,10                  8,69                  3.353,89 386,10            -                 386,10            -                 3.353,89        -                    3.353,89          -                    

4.1.2
CHAPISCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:2,5

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²            386,10                  6,88                  2.656,32 386,10            -                 386,10            -                 2.656,32        -                    2.656,32          -                    

4.1.3 APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE m²            386,10                  5,53                  2.134,30 -                 386,10            386,10            -                 -                2.134,30            2.134,30          -                    

4.1.4
REBOCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²            386,10                30,77                11.881,83 -                 308,88            308,88            77,22              -                9.505,47            9.505,47          2.376,37            

4.1.5
Aplicação de 03 (três) de mãos de manta líquida da SIKA na cor

branca estruturada com tela de poliéster
m²            386,10                26,78                10.338,86 -                 77,22              77,22              308,88            -                2.067,77            2.067,77          8.271,09            

4.1.6 Pintura tipo textura m²            386,10                24,41                  9.424,16 -                 -                 -                 386,10            -                -                    -                  9.424,16            

4.2
PAREDES INTERNAS - CASA DE MÁQUINAS E

RESERVATÓRIOS

4.2.1 Retira de todo o revestimetno existente inclusive reboco m²            504,68                  8,69                  4.383,95 -                 -                 -                 504,68            -                -                    -                  4.383,95            

4.2.2
CHAPISCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:2,5

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²            504,68                  6,88                  3.472,14 -                 -                 -                 504,68            -                -                    -                  3.472,14            

4.2.3
REBOCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²            504,68                30,77                15.531,01 -                 -                 -                 504,68            -                -                    -                  15.531,01          

4.2.4 EMASSAMENTO DE PAREDES m²            504,68                10,77                  5.434,65 -                 -                 -                 504,68            -                -                    -                  5.434,65            

4.2.5 PINTURA EM TINTA ACRÍLICA - Paredes e teto m²            504,68                21,42                10.808,91 -                 -                 -                 504,68            -                -                    -                  10.808,91          

4.2.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE

ALUMÍNIO DAS CASAS DE MÁQUINAS
UND              10,00           1.235,86                12.358,65 -                 5,00                5,00                5,00                -                6.179,32            6.179,32          6.179,32            

4.3 RECUPERAÇÃO DO TELHADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PERÍODO: 15/11/2018 A 14/12/2018

 OBRAS EMERGENCIAIS - COBERTURA, SUBSOLO, IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÕES DO 

CONDOMÍNIO DO BLOCO “C” DA SQS 109
304.789,62R$                         
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4.3.1
SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS EM FIBROCIMENTO e=10mm

(2,44 X 1,00) E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
m²            360,00                54,20                19.512,52 -                 -                 -                 360,00            -                -                    -                  19.512,52          

4.3.2 HIDROJATEAMENTO DAS TELHAS EM FIBROCIMENTO m²            360,00                  9,84                  3.540,68 -                 -                 -                 360,00            -                -                    -                  3.540,68            

5 IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1 RUFOS, PLATIBANDAS, CALHAS E VENTILAÇÕES

5.1.1
LIMPEZA E IMPRIMAÇÃO DE BASE COM APLICAÇÃO 01

(UMA) DEMÃO DE PRIMER ASFÁLTICO
m²            563,00                11,19                  6.298,44 -                 -                 -                 563,00            -                -                    -                  6.298,44            

5.1.2

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA A BASE DE

POLIÉSTER e=3mm PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO

(MANTA ALUMINIZADA)

m²            563,00                48,10                27.079,91 -                 -                 -                 563,00            -                -                    -                  27.079,91          

5.2 COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E RESERVATÓRIOS

5.2.1 REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE m²            182,40                  6,51                  1.187,23 -                 -                 -                 182,40            -                -                    -                  1.187,23            

5.2.2

CORREÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTOS E AREIA NO

TRAÇO 1:3 COM ACABAMENTO DESEMPENADO

m²            182,40                23,62                  4.308,09 -                 -                 -                 182,40            -                -                    -                  4.308,09            

5.2.3
LIMPEZA E IMPRIMAÇÃO DE BASE COM APLICAÇÃO DE 01

(UMA) DEMÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. 
m²            182,40                11,19                  2.040,56 -                 -                 -                 182,40            -                -                    -                  2.040,56            

5.2.4

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA A BASE DE

POLIÉSTER e=3mm PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO

(MANTA ALUMINIZADA)

m²            182,40                48,10                  8.773,31 -                 -                 -                 182,40            -                -                    -                  8.773,31            

5.3 JARDINEIRAS

5.3.1 Remoção da impermeabilizaçao existente m²            316,80                18,31                  5.799,48 -                 -                 -                 316,80            -                -                    -                  5.799,48            

5.3.2

Correção da regularização de superfície, com aplicação de

argamassa de cimentos e areia no traço 1:3 com acabamento

desempenado. 

m²            316,80                36,25                11.485,25 -                 -                 -                 316,80            -                -                    -                  11.485,25          

5.3.3

APLICAÇÃO DE 08 (OITO) DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

TIPO WADIMEX ESTRUTURADA COM VÉU DE POLIÉSTES A

CADA 02 (DUAS) DEMÃOS

m²            316,80                43,19                13.683,75 -                 -                 -                 316,80            -                -                    -                  13.683,75          

5.3.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA E MANTA BIDIM m²            316,80                26,44                  8.377,03 -                 -                 -                 316,80            -                -                    -                  8.377,03            

6
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - RESERVATÓRIOS, VIGAS

DA GARAGEM 

6.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONCRETO - PARTES SOLTAS m²              20,00                19,62                     392,45 20,00              -                 20,00              -                 392,45           -                    392,45             -                    

6.2 LIMPEZA/ESCOVAÇÃO DE ARMADURA m²              20,00                15,32                     306,30 20,00              -                 20,00              -                 306,30           -                    306,30             -                    

6.3
TRATAMENTO DE ARMADURAS - PROTEÇÃO DO AÇO

CONTRA A CORROSÃO
m²              20,00                66,53                  1.330,51 20,00              -                 20,00              -                 1.330,51        -                    1.330,51          -                    

6.4
REPARO LOCALIZADO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

EXPANSIVA
m²              20,00                48,22                     964,38 20,00              -                 20,00              -                 964,38           -                    964,38             -                    

6.5 CURA QUIMICA COM ENCORIL "S" m²              20,00                43,07                     861,48 20,00              -                 20,00              -                 861,48           -                    861,48             -                    

6.6 EMASSAMENTO E PINTURA m²              20,00                41,28                     825,59 -                 -                 -                 20,00              -                -                    -                  825,59               

7 EMPENAS E FACHADAS

7.1 PAREDES EXTERNAS
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7.1.1
RETIRADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE INCLUSIVE DO

REBOCO
m²              80,00                17,95                  1.435,80 -                 -                 -                 80,00              -                -                    -                  1.435,80            

7.1.2
CHAPISCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:2,5

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²              80,00                15,75                  1.259,68 -                 -                 -                 80,00              -                -                    -                  1.259,68            

7.1.3
REBOCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4

COM ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR
m²              80,00                42,00                  3.359,77 -                 -                 -                 80,00              -                -                    -                  3.359,77            

7.1.4 RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS COM ARGAMASSA AC III m²              80,00                82,80                  6.623,82 -                 -                 -                 80,00              -                -                    -                  6.623,82            

7.1.5 REJUNTAMENTO m²              80,00                20,68                  1.654,04 -                 -                 -                 80,00              -                -                    -                  1.654,04            

7.2 JUNTAS DE DILATAÇÃO                             -   -                 -                 -                 -                 -                -                    -                  -                    

7.2.1

SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO

CONFORME NBR 13755 PREENCHIDAS COM SIKAFLEX1A

(RETIRADA DA EXISTENTE, LIMPEZA DO BERÇO,

APLICAÇÃO DE TARUCEL E MASTIQUE NOVO)

M            300,00                59,77                17.929,55 -                 88,00              88,00              212,00            -                5.259,34            5.259,34          12.670,22          

8 SERVIÇOS FINAIS                             -   -                 -                 -                 -                 -                -                    -                  -                    

8.1 LIMPEZA FINAL E PERMANENTE MÊS                5,00           1.280,26                  6.401,28 -                 2,00                2,00                3,00                -                2.560,51            2.560,51          3.840,77            

8.2 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA VB                1,00           1.675,10                  1.675,10 -                 -                 -                 1,00                -                -                    -                  1.675,10            

TOTAL 304.789,62         26.042,66      37.512,98          63.555,64        241.233,98        

304.789,62                                      

              /                /

                    CONTRATADA                         DATACONTRATANTE TOTAL A SER PAGO: 33.761,68                         

TOTAL:
 VALOR TOTAL MEDIDO (R$)  RETENÇÃO 10% (SINAL) 

37.512,98                         -3.751,30


