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RELATÓRIO Nº 01 
 

PERÍODO: 16/11/2018 à 14/12/2018 



1. ESCOPO 

Este relatório possui como objetivo apresentar o acompanhamento das atividades 

referentes às Obras Emergenciais - Cobertura, impermeabilizações e recuperações do 

Condomínio do Bloco “C” da SQS 109 – Asa Sul – Brasília/DF 

 

2. SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 

 

Abaixo segue descrição dos serviços realizado no período de 16/11/2018 à 

14/12/2018 

ITEM 4 – COBERTURA 

 

ITEM 4.1 – PAREDES EXTERNAS - CASA DE MÁQUINAS E 

RESERVATÓRIOS  

 

4.1.3 - APLICAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE 

  - Item 100% medido referente à aplicação da tela nas paredes 

externas 

 

4.1.4 - REBOCO COM AREIA LAVADA TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:4 COM 

ADITIVO ADERENTE TIPO BIANCO OU SIMILAR 

  - Item 80% medido referente à conclusão de 04 unidades das 05 

existentes 

 

4.1.5 - APLICAÇÃO DE 03 (TRÊS) DE MÃOS DE MANTA LÍQUIDA DA 

SIKA NA COR BRANCA ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER  

 - Item 20% medido referente à conclusão de 01 unidade das 05 

existentes 

 



ITEM 7 – EMPENAS E FACHADAS 

 

ITEM 7.2 – JUNTAS DE DILATAÇÃO  

 

7.2.1 - SUBSTITUIÇÃO TOTAL DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO 

CONFORME NBR 13755 PREENCHIDAS COM SIKAFLEX1A (RETIRADA 

DA EXISTENTE, LIMPEZA DO BERÇO, APLICAÇÃO DE TARUCEL E 

MASTIQUE NOVO)  

 

  - Medido 88,00 m referente à quantidade executada nas partes 

internas do pilotis 

 

 

3. Andamento Físico – Financeiro 

  

Na oportunidade está sendo apresentada uma pequena adequação do 

cronograma em relação ao inicialmente apresentado. Isto em função da chegada do 

período de chuvas que motivou a reanálise da execução de alguns serviços bem como 

da velocidade de execução destes principalmente aos que envolvem produtos com 

cimento (chapisco e reboco) bem como os que envolvem asfalto (impermeabilização). 

 

 Abaixo segue demonstrativo, de acordo com novo cronograma enviado pela 

construtora, de serviços PLANEJADOS X REALIZADOS. 

 

Abaixo seguem valores do planejado para toda a obra: 

NOV DEZ JAN FEV MAR 

9,41% 10,87% 25,01% 31,69% 23,02% 

 

 



No período em questão temos: 

 

   

ACUM 
NOV 

DEZ 

TOTAL 
SIMPLES 

PREV 8,01% 10,87% 

REAL 8,54% 12,31% 

TOTAL 
ACUMULADO 

PREV 8,01% 20,28% 

REAL 8,54% 20,85% 

 

 

4. Gráficos 
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5. Fotos 

 

 

REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS DAS CASAS DE MÁQUINAS 
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JUNTAS DE DILATAÇÃO DO PILOTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Considerações Finais 

 

 O andamento da obra, até o presente momento, se encontra de forma satisfatória. 

Os profissionais da empresa que estão à frente dos serviços, são experientes e com 

conhecimento dos serviços. 

A continuidade e manutenção do ritmo da obra bem como a manutenção do 

padrão, são fundamentais para o êxito da mesma. 

Especial atenção para o período de chuvas que demanda foco na logística de 

andamento dos serviços a fim de não haver atraso dos mesmos. 

 

 

 

______________________________ 

Mário C. Neto 

CREA 11315 D/PA 

 


